

DODATOK č. 1 k

Zmluve o dielo č.: 2/2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**zmluva**“)

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Či. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických
Telefón:

Obec Závod

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod
Právnická osoba
Zákomom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Ing. Peter Vrablec
00310158
2020380131
nie je plátcom DPH
Prima banka Slovensko, a.s.
SK97 5600 0000 0032 0325 0003
Ing. Peter Vrablec
0903 751 275

ďalej len „objednávateľ“

1.2. Zhotoviteľ

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických
Telefón:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika
Právnická osoba
v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka 339/B
Ing. Tibor Kosák PhD., predseda predstavenstva
Ing. Roman Milička, člen predstavenstva
31 320 082
2020328486
SK2020328486
Československá obchodná banka, a. s.,
SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Ing. Radovan Gáži, technický riaditeľ
0911 740 034

ďalej len „zhotoviteľ“

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Z dôvodu, že Vláda SR od 12.3.2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa §8 NRSR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších právnych predpisov v závislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID -19 spôsobeným korona vírusom SARS – COV-2 na území SR a s tým spojeným radom prijatých opatrení, nebolo zo strany zhotoviteľa možné plnenie povinností v súlade s časovým harmonogramom realizácie diela, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 02/2019. uzatvorenej medzi obcou Závod ako objednávateľ a VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik a.s. ako zhotoviteľom dňa 22.10.2019.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo číslo 02/2019 uzavretej dňa 22.10.2019 v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom uzatvorením tohto Dodatku č. 1 nedochádza k zmene pôvodnej Zmluvy o dielo. Dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu potreby predĺženia lehoty realizácie diela.

Čl. I Predmet

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XVI Záverečné ustanovenia, ods. 16.4 Zmluvy o dielo dohodli, že v Čl. IV Miesto, čas a spôsob plnenia ods.4.2 sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto dodatkom č. 1 nasledovne.

Čl. IV Miesto, čas a spôsob plnenia

Pôvodne dohodnuté termíny plnenia v zmysle Zmluvy o dielo č. 02/2019

- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy vymedzený v článku IV. ods. 4.2 do 3 mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom **maximálne** do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky uvedenej v čl. v ods. 5.1

Nové dohodnuté termíny plnenia v zmysle Zmluvy o dielo 02/2019

- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy vymedzený v článku IV. ods. 4.2 po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom **do 25.07.2020**.

Čl. II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenie pôvodnej Zmluvy o dielo č. 02/2019 ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade so záujmom zmluvných strán.
- 2.2 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ dva originály.
- 2.3 Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 02/2019 zo dňa 22.10.2019 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
- 2.4 Tento Dodatok č.1 je povinne zverejniteľný podľa §47a ods.1 Občianskeho zákonníka, zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich, a že tento vyjadruje ich slobodnú vôľu a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi

V Bratislave, dňa 13.7.2020

V Závode, dňa 13.7.2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Tibor Koc
predseda predstavenstva

Ing. ...
sta

Ing. Roman M...
člen predstavenstva

VOJENSKÝ ÚSTAV
BRATISLAVA

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
-1-